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JUNI 2012   Übernahme des Nassfaserstandortes der Hardex S.A. durch Homanit 
 
JUNI 2013   Erweiterung Nachbearbeitungshalle mit Installation Faltklebeanlagen und Versandlager 
 
SEPTEMBER 2013  Erweiterung Versandlager und Aufbau von zwei Zuschnittsägen 
 
NOVEMBER 2013  Planungsstart THDF-Anlage 
 
MAI 2014  Projektstart für THDF-Anlage mit Energieerzeugung und Hackschnitzelaufbereitung  
 
JUNI 2014   Baufortschritt /Vorbereitung Baugelände/Erste Betonabschnitte                              
 
JUNI 2014   Vorbereitung für Weiterverarbeitung Bauabschnitt V       
                       
JUNI 2014   Sauberkeitsschicht für Bodenplatte Energieanlage, erster Betonabschnitt Fundament Presse   
 
SEPTEMBER 2014  Aufbau Brennkammer Energieanlage, Aufbau Maschine THDF 
 
OKTOBER 2014  Stahlbau Trockner-Sichterturm und Streumaschine 
 
NOVEMBER 2014  Stahlbau Hackschnitzellager;  Einhausung Presse und Überdachung Kühlstrecke und Endabstapelung;   
  Aufstellung Stützen Lackierhalle  
 
FEBRUAR 2015  Inbetriebnahmephase/Erste Fasern ς Baufortschritt Lackierhalle 
 
MÄRZ 2015  Vorher/Nachher-Ansicht  
                          
 
                          
 
                          
 
                          
                            



JUNI 2012 Übernahme des Nassfaserstandortes der Hardex S.A. durch Homanit 



JUNI 2013 Erweiterung Nachbearbeitungshalle mit Installation Faltklebeanlagen und Versandlager 



SEPTEMBER 2013 Erweiterung Versandlager und Aufbau von zwei Zuschnittsägen 
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NOVEMBER 2013 Planungsstart THDF-Anlage 



MAI 2014 Projektstart für THDF-Anlage mit Energieerzeugung und Hackschnitzelaufbereitung  



JUNI 2014 Baufortschritt /Vorbereitung Baugelände/Erste Betonabschnitte                              



JUNI 2014 Baufortschritt verläuft gemäß Zeitplan, Vorbereitung für Weiterverarbeitung Bauabschnitt V                             



JUNI 2014 Baufortschritt verläuft gemäß Zeitplan - Sauberkeitsschicht für Bodenplatte Energieanlage, erster                      

                              Betonabschnitt Fundament Presse 



SEPTEMBER 2014 Baufortschritt THDF u. Weiterveredelung - Aufbau Brennkammer Energieanlage, Stützen Weiterveredelung;  

     Erstellung Nebenräume  für Aufbau Maschine THDF, teilweise überdacht  
                          



OKTOBER 2014 Baufortschritt THDF u. Lackierhalle -  Stahlbau Trockner-Sichterturm und Streumaschine 

                                                                                                                 Vorbereitung Stützenfundamente Lackierhalle  
                          



NOVEMBER 2014 Baufortschritt THDF u. Lackierhalle -  Beginn Stahlbau Hackschnitzellager;  Einhausung Presse und 

                                                                                                                       Überdachung Kühlstrecke und Endabstapelung;  Aufstellung Stützen Lackierhalle  
                          



FEBRUAR 2015 Inbetriebnahmephase/Erste Fasern ς Baufortschritt Lackierhalle 

                                                                                            
                          


